

Fecha Inicio: 22/07/2019			Duración Total: 4 meses					
Fecha Término: 19/10/2019								
ACTIVIDADES	FECHA		MESES DE EJECUCIÓN (marcar según corresponda)					
	Inicio	Término	1	2	3	4	5	6
Actividad 1 FORMALIZACIÓN DE EMPRESA Constitución de la empresa, inicio de actividades en SII	22/07/2019	29/07/2019	X					
Actividad 2 DESARROLLO DE PRODUCTO MINIMO VIABLE Desarrollo de narraciones en formato digital, guías reflexivas y prácticas, juego de cartas y plataforma web	22/07/2019	08/10/2019	X	X	X	X		
Actividad 3 MENTORÍA Desarrollo de actividades de mentoría de expertos que apoyen y entreguen orientaciones en el desarrollo del PMV.	16/08/2019	30/09/2019		X	X			
Actividad 4 VALIDACIÓN TÉCNICA Desarrollo de actividades de validación con mercado objetivo que permitan probar el producto e incorporar mejoras al PMV para el desarrollo del prototipo final. (2 Focus Group y 2 Talleres)	16/08/2019	30/09/2019		X	X			

RESULTADOS	FECHA		MESES DE EJECUCIÓN (marcar según corresponda)					
	Inicio	Término	1	2	3	4	5	6
RESULTADO 1 EMPRESA CONSTITUIDA	---	29/07/2019	X					
Empresa formalmente constituida, inicio de actividades en SII								
Métrica: 2/3 tareas completadas								
RESULTADO 2 PMV DESARROLLADO	---	08/10/2019			X			
Todos los productos del kit educativo se encuentran desarrollados								
Métrica: N° de productos desarrollados: 4/4								
RESULTADO 3 MENTORIAS EFECTIVAS	---	30/0/2019			X			
Validación de metodología con mentores expertos en educación								
Métrica: aprobación de la metodología								
RESULTADO 4 TESTEO FAVORABLES DE IMPACTO		30/09/2019			X			
Validar con usuarios el impacto que se tiene con la utilización de nuestra metodología.								
Métrica: resultados positivos en test de inteligencia emocional (comparativa antes y después)								

PRESUPUESTO

CUENTA	ÍTEMS	DESCRIPCIÓN GASTO/ GLOSA	MONTO APORTADO		TOTAL (\$)
			CORFO (\$)	BENEFICIARIO (\$)	
Recursos Humanos	1. Remuneración Beneficiario Atendido	Valeria Sepúlveda Lavanchy, 16.814.605-1, funciones asociadas a dirección y desarrollo del proyecto	1.500.000		1.500.000
	2.				0
	3.				0
TOTAL RECURSOS HUMANOS			1.500.000	0	1.500.00'
Gastos de Operación	1. Creación SpA	Actividades de constitución de persona jurídica e iniciación de actividades (gastos notariales, de constitución, asesorías entre otros)		30.000	25.000
	2. Diseño de Marca	Sara Maxi Han. diseño de marca para difusión en redes sociales (Logo, Afiches Publicitarios, Mockups).		300.000	0
	3. Desarrollo de diseño o construcción de MVP.	Sara Maxi Han. Desarrollo de narraciones digitales (50 ilustraciones) y juego de cartas.	2.000.000		1.000.000
	4. Desarrollo Plataforma Web	Sara Maxi y Alfonso Prado Sepúlveda, Desarrollo de plataforma web, diseño, compra de plugins y desarrollo de sus características requeridas.		400.000	400.000
	5. Suscripción Adobe	Compra de todos los servicios de adobe para uso en diseño e ilustración (plan mensual x 4 meses)		54.000	40.500
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN			0		
Gastos de Administración	1. Arriendo Oficina Virtual	Plan Anual		91.000	0
	2.				0
	3.				0

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			0	0	0
Gastos de Inversión	1.				0
	2.				0
	3.				0
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN			0	0	0
TOTALES			3.500.000	875.000	4.375.000